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通河小区2011年保障性住房项目第一标段、
第二标段建设项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，凤

庆县审计局派出审计组，自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 11

月 20 日，对凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司组织实

施的“通河小区 2011 年保障性住房项目第一标段、第二标

段建设项目”(以下简称“本项目”）进行了竣工决算审计。

现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

本项目建设地点位于凤庆县县城通和桥以北、迎春桥以

东。项目总占地 50 亩，其中第一标段包括 9 栋保障性住房，

建筑总面积17994.09平方米，第二标段包括8栋保障性住房，

建筑总面积21644.1平方米。项目概算总投资17094.89万元。

建设资金来源：申请中央预算内补助资金 2541.31 万元，申

请省级专项资金补助 733.56 万元，地方自筹 1130.01 万元，

申请银行贷款 12690 万元。计划工期：2017 年 6 月至 2018

年 6 月，实际开工日期 2018 年 2 月 25 日，实际竣工日期 2021

年 1 月 11 日。

二、审计发现的主要问题

（一）基本建设程序执行方面存在的问题

1.未按规定要编报水土保持方案。
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2.化整为零，规避招标。

（二）资金管理使用方面存在的问题

3.多计工程价款 623,514.20 元。

4.挤占、挪用建设项目资金 11,806,337.94 元。

5.项目竣工财务决算不及时。

6.资金支付不合规。

7.建设资金先支付后审批。

8.白条支付工程款 157,025.00 元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，凤庆县审计局已按照国家法律、法规的

规定，及时出具了审计报告，并下达了审计决定书。针对未

按规定要编报水土保持方案问题，已移交相关部门处理；针

对化整为零，规避招标问题，已移交相关部门处理；针对多

计工程价款的问题，要求依规进行整改并调整相关会计账目；

针对挤占、挪用建设项目资金 11,806,337.94 元的问题，要

求将挤占、挪用的项目建设资金归回源渠道；针对项目竣工

财务决算不及时的问题，杜绝此类问题再次发生；针对建设

资金先支付后审批的问题，要求完善资金支付审批内部控制

制度，并加强内部监督，杜绝类似情况再次发生；针对资金

支付不合规的问题，要求相关责任人补齐委托书，杜绝此类

问题再次发生；针对白条支付工程款 157,025.00 元的问题，

向昆明锐迈索取发票。
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针对审计发现的问题，县审计局建议：一是严格按照规

定办法收集、整理和完善工程相关档案资料，做好工程建设

项目档案归档移交管理工作；二是严格按照有关规定加强标

后合同管理，严格执行合同条款；三是严格控制建设项目成

本，杜绝与项目无关的费用计入项目建设成本，确保竣工决算

真实、准确；四是加强内控制度建设，确保决策程序合规、合

法、企业内部管理制度化。

四、审计发现问题的整改情况

根据凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司提供的整改

资料，截至 2023 年 1 月 9 日，整改情况如下：针对多计工

程价款的问题，已扣回多计的工程价款，并进行相应的账务

处理，已完成整改；针对挤占、挪用建设项目资金的问题，

所贷款项由公司进行统一调配使用，已完成整改；针对用项

目竣工财务决算不及时的问题，严格按照相关管理办法执行，

已完成整改；针对资金支付不合规的问题，已开具委托收款

书，完善了相关会计凭证资料，完成整改；针对建设资金先

支付后审批的问题，严格按照相关管理办法执行，已完成整

改；针对白条支付工程款 157,025.00 元问题，昆明锐迈公司

已开具了发票，完成整改。


