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根据《中华人民共和国审计法》的规定，凤庆县审计局于

2023 年 4 月至 2023 年 6 月，对凤庆县第二人民医院一期建设项

目（以下简称该项目）竣工决算情况进行了审计。现将审计结果

公告如下：

一、项目基本情况

该项目建设地点位于凤庆县城南新城区，建设性质为新建。

该项目属二级综合公立医院，建设内容主要包括门诊楼、医技楼，

住院楼，人防地下车库，污水处理池等建筑工程和医疗设备配置。

项目总建筑面积 67900㎡，其中地上建筑面积 49470.21 ㎡，地下

建筑面积 18429.79㎡。项目估算总投资 52131.72 万元,资金来源

为建设单位自筹、云南省教育卫生补短板工程专项资本金贷款、

云南省教育卫生补短板工程专项贷款和发行专项债券方式多渠道

筹措。本项目于 2017 年 12 月 26 日开工建设，2020 年 12 月 30

日项目竣工验收，并完成项目竣工验收备案。

二、审计发现的主要问题

1.签订合同金额与中标通知书不一致

2.多计工程款 8802746.39 元
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3.多计检测费用 111855 元

4.多计待摊投资 10766048.63 元

5.少计投资成本 710900 元

三、审计发现问题的处理情况及建议

针对上述问题，凤庆县审计局已按照国家法律、法规的规定，

出具了审计报告。针对签订合同金额与中标通知书不一致的问题，

要求凤庆县人民医院、云南云投医疗扶贫开发凤庆第二医院有限

责任公司应对该问题高度重视，杜绝此类问题再次发生；针对多

计工程价款的问题，要求凤庆县人民医院、云南云投医疗扶贫开

发凤庆第二医院有限责任公司进行整改，调整相关科目的会计业

务核算，并举一反三对工程价款结算进行全面自查。针对多计检

测费用的问题，要求凤庆县人民医院、云南云投医疗扶贫开发凤

庆第二医院有限责任公司对多计检测费进行整改，调整相关科目

的会计业务核算；针对多计待摊投资的问题，要求凤庆县人民医

院、云南云投医疗扶贫开发凤庆第二医院有限责任公司对多计待

摊费用进行整改，调整相关科目的会计业务核算；针对少计投资

成本的问题，要求凤庆县人民医院、云南云投医疗扶贫开发凤庆

第二医院有限责任公司对少计投资成本进行整改，调整相关科目

的会计业务核算。

对审计发现的问题，凤庆县审计局建议：一是严格控制建设
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项目成本，杜绝与项目无关的费用计入项目建设成本，确保竣工

决算真实、准确。二是认真总结工程建设过程中招标、合同签订、

工程管理等方面的经验，为其他建设项目做好准备，避免类似问

题重复发生。三是加强内控制度建设及内控制度有效执行监督，

确保决策程序合规、合法、内部管理制度化。四是加强项目建成

后运营维护管理，使项目效益水平发挥最大化。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，凤庆县人民医院认真进行了整改。根据

凤庆县人民医院提供的整改资料，截至 2023 年 12 月 31 日，整改

情况如下：针对签订合同金额与中标通知书不一致的问题，凤庆

县人民医院责成相关职能科室认真学习《中华人民共和国招标投

标法实施条例》，杜绝此类问题再次发生，已完成整改；针对多计

工程款 8802746.39 元的问题，已扣回多计的工程价款，并进行相

应的账务处理，已完成整改；针对多计检测费 111855 元的问题，

已扣回多计的工程价款，并进行相应的账务处理，已完成整改；

针对多计待摊投资 10765948.63 元的问题，已对财务竣工决算报

表进行了调整，并以实际金额入账，已完成整改；针对少计投资

成本 710900 元的问题，已对财务竣工决算报表进行了调整，并以

实际金额入账，已完成整改。
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